

令和元年度 金沢大学建設工事等入札監視委員会 議事概要

開催日及び場所	令和元年12月25日（水）本部棟第会議室		
委員	委員長	佐藤 考一（金沢工業大学教授）	
	委員	沖野 陽平（弁護士）	
	委員	柴 義公（公認会計士・税理士）	
審議対象期間	平成30年9月1日 ～ 令和元年8月31日		
抽出案件（合計）	4 件	（備考） 今回の審議対象期間においては、再苦情の申立て及び同審議依頼はなし。	
工事（小計）	3 件		
一般競争入札 （政府調達に関する 協定対象工事）	0 件		
一般競争入札 （上記工事を除く）	3 件		
工事希望型競争入札	0 件		
通常指名競争入札	0 件		
随意契約	0 件		
随意契約 （予定価格省略）	0 件		
設計・コンサルティング 業務（小計）	1 件		
公募型プロポーザル 方式	0 件		
簡易公募型プロポー ザル方式	0 件		
簡易公募型プロポー ザル方式（拡大）	0 件		
標準型プロポーザル 方式	0 件		
一般競争入札	0 件		
随意契約	1 件		
委員からの意見・質問、そ れに対する回答等	意見・質問		回 答
	別紙のとおり		別紙のとおり
委員会による意見の具申 又は勧告の内容	なし		

※委員からの意見・質問、それに対する回答等はできるだけ詳細に記入すること。

意見・質問	回答
<p>1. 金沢大学及び北陸先端科学技術大学院大学において発注した建設工事について(報告) (金沢大学から資料1, 2に基づき説明)</p> <p>2. 金沢大学及び北陸先端科学技術大学院大学において発注した設計・コンサルティング業務について(報告) (金沢大学から資料3, 4に基づき説明)</p> <p>3. 審議対象建設工事及び設計・コンサルティング業務の抽出結果について (佐藤委員長から資料5に基づき説明)</p> <p>4. 建設工事及び設計・コンサルティング業務における抽出案件の審議</p> <p>(1) 一般競争入札方式</p> <p>【北陸先端大知識科学系研究棟Ⅲ等防水改修工事】</p> <p>・低入札価格調査を行っているが、予定価格の算出はどのように行ったのか。</p> <p>(2) 一般競争入札方式</p> <p>【金沢大学(角間)環境整備(北・南調整池排水棟改修)工事】</p> <p>・複数回の入札を行い、その後に随意契約を締結しているが、その要因は何か。</p> <p>(3) 一般競争入札方式</p> <p>【金沢大学(宝町)保健学類1号館改修(Ⅱ期)工事】</p>	<p>・他の工事と同様に、公共建築積算基準及び物価資料等に基づき算出しているものである。</p> <p>・工事に必要な資材等の数量については事前に公開しているものであり、予定価格については公共建築積算基準等に基づき算出しているものである。</p> <p>調整池の中の状況及び堆砂土の堆積状況等の調査を行ったものの、応札者はさらに不確定要素を推察したことにより、必要な資材等の数量を多く見込んだものと考えられる。</p>

<p>・変更契約により増額となった要因は何か。</p> <p>(4) 随意契約</p> <p>【金沢大学(角間Ⅱ)ナノ生命科学研究棟その他新 営実施設計(構造)等業務】</p> <p>・当該業務は構造設計業務か。</p> <p>5. 審議対象建設工事等に関する点検</p> <p>(1) 一般競争入札方式</p> <p>① 一者応札</p> <p>【金沢大学附属病院病棟無菌治療室改修工事】</p> <p>・附属病院における一者応札案件について、今後ど のような対策を講じるか</p> <p>【金沢大学附属病院中央診療棟採血採尿室改修工事】</p> <p>・特になし</p> <p>【金沢大学附属病院中央診療棟ヘリポート改修機械設 備工事】</p> <p>・特になし</p> <p>【金沢大学附属病院病棟医療ガス吸引ポンプ改修工事】</p> <p>・特になし</p>	<p>・内装材の撤去作業を行ったところ、一部に基準 値を超えるアスベスト含有吹付け材が発見された ため、これの除去処分にかかる費用である。</p> <p>また、複数個所において床のひび割れを確認 したため、脆弱性の改善を目的に補修を行った ものである。</p> <p>・構造設計、積算業務及び計画通知の手続きで ある。意匠・設備設計については本学にて行った ものである。</p> <p>・患者が入院している中での工事となり、騒音や 振動に対する配慮も求められることから難易度が 高く、受注者が少数となる傾向がある。</p> <p>今後も、他大学等の契約実績等を確認しなが ら適切に対応する。</p>
--	--

<p>【金沢大学附属病院中央診療棟予備酸素供給設備工事】 ・特になし</p> <p>【北陸先端大知識科学系研究棟外壁改修工事】 ・応札者が一者のみだが、今後どのような対策を講じるか。</p> <p>②高落札率</p> <p>【金沢大学附属病院中央診療棟ヘリポート改修工事】 ・特になし</p> <p>【金沢大学(宝町)保健学類1号館改修(Ⅱ期)工事】 ・特になし</p> <p>【金沢大学(角間)クラブハウス新営その他工事】 ・特になし</p> <p>【金沢大学(平和町)附属学校空調電源取設工事】 ・特になし</p> <p>【金沢大学(平和町)附属小学校受変電設備設置工事】 ・特になし</p> <p>【金沢大学附属病院中央診療棟予備酸素供給設備工事】 ・特になし</p>	<p>・近年、外壁改修工事に応札する業者が減少している傾向である。可能な範囲で参加資格の緩和するなど適切に対応する。</p>
---	--

【北陸先端大学生寄宿舍7外壁改修工事】

・特になし

③低入札価格者が多い

【北陸先端大知識科学研究棟Ⅲ等防水改修工事】

・特になし

(2) 随意契約

①一者応札

【金沢大学(角間)環境整備(北・南調整池排水棟改修)工事】

・特になし

②高落札率

【金沢大学(角間)自然科学5号館トイレ温水洗浄便座設置工事】

・特になし

③少額随契でない

【金沢大学(角間)クラブハウス新営その他工事】

・特になし

【金沢大学(角間)環境整備(北・南調整池排水棟改修)工事】

・特になし

6. 再苦情処理会議への申し立て状況について

・該当なし